

La route du sommet du Ventoux rouvre le samedi 5 juin



Initialement prévue le lundi 31 mai, la réouverture de la RD 974, à partir du chalet Reynard pour le versant sud et de la station du mont Serein pour le versant nord, est repoussée au samedi 5 juin sous réserve que les conditions météorologiques actuelles perdurent.

En 2020, le Conseil départemental de Vaucluse a entrepris d'importants travaux de réhabilitation de la partie sommitale du Mont Ventoux (3,4 millions d'euros dont 60% pris en charge par le Département). La [seconde phase du chantier](#), qui devait débiter dès le mois de mars 2021, a malheureusement pris du retard du fait des conditions climatiques très défavorables depuis le début de l'année. Les engins et ouvriers n'ont pu intervenir de manière continue. La neige, le gel et le froid empêchaient toute intervention y compris jusqu'à la première quinzaine de mai.

Ces quelques jours supplémentaires sont nécessaires pour définitivement achever la réfection de la route départementale n°974. Les visiteurs pourront ainsi monter jusqu'au sommet en toute sécurité grâce à une voie devenue plus confortable. En attendant, toute ascension à vélo, à pied ou en voiture est interdite pour des raisons de sécurité (différence de niveau sur la chaussée, intervention des engins et des ouvriers).

Ecrit par Echo du Mardi le 1 juin 2021



L.M.